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LOKALINĖ NAMO SĄMATA IR ETAPAI p.s. projektavimo darbai nevertinami Pasiūlymas nr. 2024 12 - 2025 06

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m² kaina EUR Kaina EUR
0 etapas. Pamatai ir jų užpildymas smėliu (terminas apie 1 
mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

8% 167 7811

P.0.1 Pamatai ir jų užpildymas smėliu* m² 10.15 4645 3166
P.0.2 Įvadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 0 0 Etapo poreikis

4645 3166 7811 1 m² kaina EUR Kaina EUR

1 etapas. Sienų, perdangos, stogo montavimas. Sandarinimas + 
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 40% 655 30736

P.1.1 Sienų konstrukcija (be šiltinimo) m² 94.05 2651 3266
P.1.2 Vidinių sandarinamų ir laikančių sienų konstrukcija m² 21.90 371 487 Darbų suma 8184

P.1.3 Kolonos, sijos m 10.40 0 840 Palūkanas 2proc/mėn. 164

P.1.4 Perdangos konstrukcija (be šiltinimo) m² 33.60 872 728 Mėnesių kiekis* 4

P.1.5 Stogo konstrukcija (be šiltinimo) + grėbestavimas + stogo danga m² 88.40 4289 5383 Palūkanų suma 655

P.1.6 Lietaus nubėgimo sistema m 33.00 419 508

P.1.7 Kaminas krosnelei vnt. 1.00 992 2118

Etapo poreikis

Viso: 9595 13330 22925 1 m² kaina EUR Kaina EUR

2 etapas. Sienų, perdangos, stogo šiltinimas. Namo lauko 
apdaila, langai, vartai. (terminas apie 1,5 mėn)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 55% 1012 47477

P.2.1 Langai, lauko durys, garažo vartai su montavimu ir sandarinimu m² 16.05 482 2913
P.2.2 Lauko sienų fasado apdaila + sienos šiltinimas m² 94.05 4379 6132

P.2.3 Stogo konstrukcijos šiltinimas, pakalimai ir aksesuarai m² 88.40 1114 1721

Etapo poreikis

Viso: 5975 10766 16741 1 m² kaina EUR Kaina EUR

3 etapas. Subranga: elektros, santechnikos, grindų šiltinimas ir 
šildymo vedžiojimas bei grindų betonavimas (terminas apie 1,0 
mėn)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 70% 1143 53609

P.2.5 Grindų betonavimas m² 43.90 724 1252

P.2.6 Elektros, signalizacijos instaliacija* m² 46.90 1219 1474

P.2.7 Šildymo vamzdžių vedžiojimas grindyse, kolektoriai * m² 46.90 0 0

P.2.8 Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m² 46.90 410 1053

P.2.9 Vėdinimo - rekuperacijos vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  
medžiagas, bet be prietaiso)*

kompl. 1 0 0

P.2.10 Vėsinimo vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  medžiagas, bet be 
prietaiso)*

kompl. 1 0 545 Etapo poreikis Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai

Viso: 2353 3779 6132 1 m² kaina EUR Kaina EUR Raudonos spalvos tekstas Subranga

4 etapas. Gkp montavimas, likusių namo elementų šiltinimas, 
vandens gręžinio, nuotekų, lietaus surinkimo įrengimas. 
Šildymo, vėdinimo, vėsinimo montavimas (terminas apie 1,5 
mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

90% baigtumas                           
(pilna dalinė 

apdaila)

1720 80653

P.3.1 Stogo ir lauko sienų, 1a. lubų paskutinio sluoksnio šiltinimas ir gkp 
plokštės tvirtinimas

m² 205.25 5339 2675 Iš 1 etapo 22925

P.3.2 Nelaikančiųjų pertvarų montavimas, visų pertvarų apsukimas gkp 
plokšte, šiltinimas

m² 0.00 0 0 Iš 2 etapo 13346

P.3.3 Terasos montavimas m² 16.30 1452 1083 Iš 4 etapo 10549

P.3.4 Vietiniai valymo įrenginiai* vnt. 1 780 3000 Viso: 46821
P.3.5 Drenažas (lietaus vandeniui surinkti)* vnt. 1 1800 1700

P.3.6 Vandens gręžinys iki 50 m gylio* vnt. 1 2150 2100

P.3.7 Šildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 90 1791

P.3.8 Vėdinimo - rekuperatoriaus prietaisų montavimas ir pajungimas* kompl. 1 0 0
P.3.9 Šaldymo - šildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 445 908

P.3.10 Pamatų išorė klijuojama 10 cm putu polistirolų ir užtinkuojama 
tinku, tepama hidroizoliacija

m² 36.20 1004 728 Etapo poreikis

Viso: 13060 13984 27044 1 m² kaina EUR Nuo EUR

5 etapas. Vidaus apdailos darbai - interjero dalis . (Atlikimo 
trukmė nuo 2 mėn.,)

mat. Vnt. kiekis

darbų ir 
montavim
o detalių 

suma

apdailos / 
prietaiso 

suma

100% baigtumas + 
100% įrengtas

2120 99413
Preliminariai subranga + 

gaminiai (be baldų, 

santechnikos prietaisų)

52592

P.4.1
Suminė interjero įrengimo dalis be detalizacijos pagal rinkos kainą 
(skaičiuojama 400 eur/m2. Darbai 250 eur/m2. Medžiagos 150 
eur/m2)

m² 46.90 11725 7035

P.4.2 Baldai + buitinė technika m² 46.90 0 0

Etapo poreikis

Viso: 11725 7035 18760
* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybių 47353 52060

99413
2120 46.90 Namo vertė 100% 99413

Bankas skolina ~70% 69589

Minim. savų lėšų 30% 29824

preliminarus BANKO Paskolos dydis

p.s. Pilnai įrengtas namas su vidaus apdaila

Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jėgomis, sąmata mažėja.

Vienas iš svarbiausių sprendimų statyboje yra išsirinkti patikimą rangovą. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

UAB "KARKASA" ĮMONIŲ GRUPĘ APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupė, UAB Doto, UAB Architektūros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Svarbu suprasti : 1. Pastačius 40 % baigtumo 

pastatą jau galima jį registruoti ir kreiptis į 

banką dėl būsto paskolos. 2. Turint 55 % 

baigtumo pastatą, prasideda pastato 

inžinierinės dalies įrengimas. 3. Turint 90 % 

baigtumo pastatą, jį galite nesunkiai parduoti, 

jei yra toks poreikis. 

1 m2 kaina su pvm ir mokesčiais:

Viso:

Bendra suma EUR su pvm ir mokesčiais

BAZINIS VARIANTAS (pigesnis) - Kai Karkasa nedalyvauja Subrangos darbų 
organizavime.

Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik 
darbams. 

* - tiek laiko užtrunka pirmakart sulaukti iš 

banko pinigų

Projekto KUOSA (autorius ŠILTA ŠIAURĖ) 100 proc. Baigtumo BAZINIS PASIŪLYMAS

Karkasos tiesioginiai atliekami darbai su 
medžiagomis


