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LOKALINĖ NAMO SĄMATA IR ETAPAI p.s. projektavimo darbai nevertinami Pasiūlymas nr. 2025 04

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m² kaina EUR Kaina EUR

0 etapas. Pamatai ir jų užpildymas smėliu (terminas apie 1 mėn.) mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

8% 77 9987

P.0.1 Pamatai ir jų užpildymas smėliu* m² 10.80 5783 4204
P.0.2 Įvadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 0 0 Etapo poreikis

5783 4204 9987 1 m² kaina EUR Kaina EUR

1 etapas. Sienų, perdangos, stogo montavimas. Sandarinimas + 
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 40% 519 67241

P.1.1 Sienų konstrukcija (be šiltinimo) m² 172.50 6029 8780
P.1.2 Vidinių sandarinamų ir laikančių sienų konstrukcija m² 32.85 653 835 Darbų suma 16691

P.1.3 Kolonos, sijos m 12.10 109 3775 Palūkanas 2proc/mėn. 334

P.1.4 Perdangos konstrukcija (be šiltinimo) m² 79.30 2049 2298 Mėnesių kiekis* 4

P.1.5 Stogo konstrukcija (be šiltinimo) + grėbestavimas + stogo danga m² 115.00 7850 9709 Palūkanų suma 1335

P.1.6 Lietaus nubėgimo sistema m 46.00 686 1217

P.1.7 Kaminas krosnelei vnt. 9.00 4793 8471

Etapo poreikis
Viso: 22169 35085 57254 1 m² kaina EUR Kaina EUR

2 etapas. Sienų, perdangos, stogo šiltinimas. Namo lauko apdaila, 
langai, vartai. (terminas apie 1,5 mėn)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 55% 935 121043

P.2.1 Langai, lauko durys, garažo vartai su montavimu ir sandarinimu m² 46.08 4370 25949
P.2.2 Lauko sienų fasado apdaila + sienos šiltinimas m² 172.50 8635 10926

P.2.3 Stogo konstrukcijos šiltinimas, pakalimai ir aksesuarai m² 115.00 1505 2416

Etapo poreikis
Viso: 14510 39291 53801 1 m² kaina EUR Kaina EUR

3 etapas. Subranga: elektros, santechnikos, grindų šiltinimas ir 
šildymo vedžiojimas bei grindų betonavimas (terminas apie 1,0 
mėn)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 70% 1245 161202

P.3.1 Subrangos darbų organizavimas kompl. 1.00 6968

P.3.2 Grindų betonavimas m² 150.85 3903 4255

P.3.3 Elektros, signalizacijos instaliacija* m² 129.50 3817 3049

P.3.4 Šildymo vamzdžių vedžiojimas grindyse, kolektoriai * m² 129.50 3395 4023

P.3.5 Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m² 129.50 2391 3658

P.3.6 Vėdinimo - rekuperacijos vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  
medžiagas, bet be prietaiso)*

kompl. 1 1270 3429

P.3.7 Vėsinimo vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  medžiagas, bet be 
prietaiso)*

kompl. 1 222 635 Etapo poreikis Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai

Viso: 21744 18415 40159 1 m² kaina EUR Kaina EUR Mėlynos spalvos tekstas Subranga

4 etapas. Gkp montavimas, likusių namo elementų šiltinimas, 
vandens gręžinio, nuotekų, lietaus surinkimo įrengimas. Šildymo, 
vėdinimo, vėsinimo montavimas (terminas apie 1,5 mėn.)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

90% baigtumas                           
(pilna dalinė 

apdaila)

1746 226071

P.4.1 Stogo ir lauko sienų, 1a. lubų paskutinio sluoksnio šiltinimas ir gkp 
plokštės tvirtinimas

m² 346.25 12828 5892 Iš 1 etapo 57254

P.4.2 Nelaikančiųjų pertvarų montavimas, visų pertvarų apsukimas gkp 
plokšte, šiltinimas

m² 118.15 5360 2892 Iš 2 etapo 23483

P.4.3 Terasos montavimas m² 39.40 0 0 Iš 4 etapo 26971

P.4.4 Vietiniai valymo įrenginiai* vnt. 1 800 3000 Viso: 107708
P.4.5 Drenažas (lietaus vandeniui surinkti)* vnt. 1 1800 1700

P.4.6 Vandens gręžinys iki 50 m gylio* vnt. 1 2700 2700

P.4.7 Šildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 4572 8700

P.4.8 Vėdinimo - rekuperatoriaus prietaisų montavimas ir pajungimas* kompl. 1 1869 5823
P.4.9 Šaldymo - šildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 572 1016

P.4.10 Pamatų išorė klijuojama 10 cm putu polistirolų ir užtinkuojama tinku, 
tepama hidroizoliacija

m² 38.40 1562 1084 Etapo poreikis
Viso: 32062 32807 64869 1 m² kaina EUR Nuo EUR

* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybių 96269 129801

226071
1746 129.50 Namo vertė 100% 226071

Bankas skolina ~70% 158249

Minim. savų lėšų 30% 67821

Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik 
darbams. 

VIP VARIANTAS - Karkasa organizuoja Subrangos darbus

* - tiek laiko užtrunka pirmakart sulaukti iš 

banko pinigų

Projekto ŽALVARINIS (autorius ŠILTA ŠIAURĖ) 90 proc. baigtumo SĄMATA                                                      

Vienas iš svarbiausių sprendimų statyboje yra išsirinkti patikimą rangovą. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

UAB "KARKASA" ĮMONIŲ GRUPĘ APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupė, UAB Doto, UAB Architektūros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Bendra suma EUR su pvm ir mokesčiais
1 m2 kaina su pvm ir mokesčiais:

p.s. Pilna dalinė apdaila be vidaus apdailos. Veikia šildymas, vėdinimas, yra vandentiekis, nuotekų šalinimas, elektra.

Svarbu suprasti : 1. Pastačius 40 % baigtumo 

pastatą jau galima jį registruoti ir kreiptis į 

banką dėl būsto paskolos. 2. Turint 55 % 

baigtumo pastatą, prasideda pastato inžinierinės 

dalies įrengimas. 3. Turint 85 % baigtumo 

pastatą, jį galite nesunkiai parduoti, jei yra toks 

poreikis. 

Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jėgomis, sąmata mažėja.

Viso:

Karkasos tiesioginiai atliekami darbai su 
medžiagomis

preliminarus BANKO Paskolos dydis


